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Informace č. 1 o realizaci projektu Učební program - mladiství
za období 1. srpen 2010 – 31. říjen 2010
Proběhlo
· Byl sestaven realizační tým projektu.
· Byla navázána spolupráce s partnerem projektu Probační a mediační službou ČR (PMS). 

· Došlo k oslovení zapojených středisek PMS s nabídkou zahájit první běhy Učebního programu – mladiství.
· Pracovníci středisek PMS zahájili výběr klientů dle předem daných kriterií. Následně pracovníci PMS předjednali s jednotlivými klienty jejich účast v programech. 

· Na základě informací získaných od odpovědných osob na střediscích PMS, zda dojde k naplnění programu vhodnými klienty, zahájil koordinátor projektu oslovení lektorů.
· Poskytovateli finanční podpory (MPSV ČR) byla odevzdána Zpráva o zahájení realizace projektu.
Učební program - mladiství

· Dne 23. 9. 2010 byl zahájen Učební program – mladiství pro klienty středisek PMS v Chomutově a Sokolově.
· Dne 1. 10. 2010 byl zahájen Učební program – mladiství pro klienty PMS v Plzni.
· Dne 14. 10. 2010 byl zahájen Učební program – mladiství pro klienty PMS v Karlových Varech.
· Dne 18. 10. 2010 byl zahájen Učební program – mladiství pro klienty PMS v Lounech.
· Dne 21. 10. 2010 byl zahájen Učební program – mladiství pro klienty PMS v Berouně.
· Dne 27. 10. 2010 byl zahájen Učební program – mladiství pro klienty PMS v Českých Budějovicích. Realizace programu probíhá v Týnu nad Vltavou, jelikož všichni klienti bydlí v tomto městě. 
· Dne 4. 11. 2010 byl zahájen Učební program – mladiství pro klienty PMS v Děčíně. Program je realizován v prostorách Výchovného ústavu Boletice nad Labem. Klienti programu jsou klienty PMS v Děčíně a současně také VÚ Boletice nad Labem.
Spolupráce s partnerem projektu
Při zahájení projektu došlo s partnerem projektu Probační a mediační službou ČR k podpisu Smlouvy o partnerství.

V průběhu měsíce srpna 2010 byli vedoucí všech středisek PMS, která byla na základě vlastního zájmu zapojena do projektu, osloveni s nabídkou zahájit výběr vhodných klientů do učebního programu. 

S ohledem na efektivnost práce byli vedoucí středisek PMS požádáni o přidělení odpovědné osoby pro komunikaci v návaznosti na realizaci učebního programu. 

Pracovníci středisek PMS zahájili výběr klientů dle předem daných kriterií.
Publicita projektu
Příjemce uveřejnil informace o projektu na webových stránkách www.esfcr.cz. a www.spj.cz.

Odborná garantka projektu Mgr. Dagmar Doubravová se sešla s Národní metodickou koordinátorkou pro práci s mládeží v Probační a mediační službě ČR PhDr. Alenou Böhmovou, která působí na středisku PMS v Jindřichově Hradci. Náplní schůzek bylo projednání strategií rozvoje probačních programů a zapojování lektorů z PMS.

Dne 8. 9. 2010 garantka projektu úspěšně obhájila před komisí na PMS řádnou akreditaci probačního programu Učební program – mladiství. Akreditace probačního programu Učební program – mladiství je tedy dle § 17 zákona č. 218/2003 Sb. zákon o soudnictví ve věcech mládeže prodloužena dále na období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013.
Výstupy
· Do projektu se v rámci podzimních běhů učebního programu zapojilo 8 středisek PMS v celkem 5 krajích. 

· Došlo tedy k zahájení 8 běhů učebního programu pro klienty středisek PMS v Českých Budějovicích, Berouně, Lounech, Chomutově, Sokolově, Karlových Varech, Děčíně a Plzni.
· Do programů nastoupilo více než 40 klientů.
· Lektorskou práci v rámci projektu zahájilo 11 lektorů.
· SPJ opětovně získalo řádnou akreditaci probačního programu Učební program – mladiství na období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013.
· V řádném termínu byla odevzdána poskytovateli Zpráva o zahájení realizace projektu.
Plán
· Budou oslovena všechna projektová střediska PMS s nabídkou zahájit výběr klientů do jarních běhů učebního programu.
· Budou zahájeny supervize lektorů probíhajících učebních programů.
· Bude vypracována a odevzdána 1. Průběžná monitorovací zpráva o realizaci projektu za období srpen 2010 – leden 2011.

[image: image1.png]